


*Prezydent Miasta Gliwice*



***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU***

*Gliwice, sierpień 2017*

*Spis treści*

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU.....</b>	<b>7</b>
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.....	7
2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.....	7
<b>3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU.....</b>	<b>8</b>
3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. ....	8
3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym .....	18
3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.....	19

## 1. Wstęp

W dniu 15 grudnia 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XXII/545/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie czterech uchwał:

- 9 lutego 2017 r. uchwałą Nr XXIII/564/2017 zwiększono limity wydatków w 2017 r. o 17.143.054,36 zł, w 2018 r. o 5.432.749,38 zł, w 2019 r. o 2.768.554,38 zł i w 2020 r. o 1.716.077,00 zł,
- 30 marca 2017 r. uchwałą Nr XXIV/596/2017 zmniejszono limity wydatków w 2017 r. o 5.473.073,61 zł, zwiększono limity wydatków w 2018 r. o 368.988,04 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2019 r. o 1.030.550,56 zł, w 2020 r. o 500.000,00 zł i w 2021 r. o 500.000,00 zł,
- 11 maja 2017 r. uchwałą Nr XXVI/624/2017 zmniejszono limity wydatków w 2017 r. o 19.527.670,00 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2018 r. o 26.626.290,00 zł i w 2019 r. o 43.050,00 zł,
- 8 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XXVII/646/2017 zwiększono limity wydatków w 2017 r. o 1.262.481,00 zł, w 2018 r. o 6.504.845,00 zł oraz w 2018 r. o 36.858,02 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Zarządzenie Nr PM-4086/17 z dnia 13 lutego 2017 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4341/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4525/17 z dnia 15 maja 2017 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4647/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:





Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 351 272,52	20 189 083,68	21 858 988,84	21 872 980,84	21 263 752,84	21 104 418,84	20 669 118,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,97	11 707 692,32	11 707 692,32	7 107 692,32	3 507 692,32	3 507 692,32	2 630 769,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

### **2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

W pierwszym półroczu 2017 r. na podstawie Zarządzenia nr PM-3884/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice w 2017 roku oraz Zarządzenia nr PM-4342/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu Miasta Gliwice, podpisano cztery umowy pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pożyczki zostały zaciągnięte w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:

- *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, na kwotę 362.037,00 zł (przedsięwzięcie zrealizowane w 2016 r. – wpływ środków z pożyczki w I półroczu 2017 r., jako refundacji poniesionych wydatków)
- *Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*, na kwotę 630.806,00 zł (w I półroczu wpływ 300.000,00 zł);
- *Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych*, na kwotę 295.966,00 zł (w I półroczu wpływ 147.983,00 zł);
- *Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych*, na kwotę 1.397.680,00 zł (w I półroczu wpływ 672.000,00 zł).

Okres spłaty wszystkich pożyczek wynosi 4 lata.

### **2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 277.798.306,11 zł i był sumą pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto Gliwice, w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt ramowy na kwotę 180.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 171.300.000,00 zł;
- Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej na kwotę 108.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 101.387.755,11 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych oraz na program ograniczania niskiej emisji, na kwotę 7.098.813,00 zł, do spłaty pozostało 5.110.551,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

### 3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2017 roku.

#### 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>2 660 007 844,02</b>	<b>286 156 611,00</b>	<b>285 631 468,75</b>	<b>93 219 177,60</b>	<b>32,64%</b>	<b>1 007 235 936,01</b>	<b>65,64%</b>	
1.a	- wydatki bieżące				14 538 134,63	5 361 760,00	6 143 263,36	3 067 615,86	49,93%	9 272 230,12	57,32%	
1.b	- wydatki majątkowe				2 645 469 709,39	280 794 851,00	279 488 205,39	90 151 561,74	32,26%	997 963 705,89	65,68%	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>1 223 982 127,02</b>	<b>64 512 026,00</b>	<b>47 097 143,75</b>	<b>11 200 718,38</b>	<b>23,78%</b>	<b>229 375 676,42</b>	<b>82,17%</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 419 684,63</b>	<b>5 361 760,00</b>	<b>6 114 813,36</b>	<b>3 066 986,65</b>	<b>50,16%</b>	<b>9 153 780,12</b>	<b>57,79%</b>	
1.1.1.1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Fundusz Spójności	CS2.2.	Urząd Miejski	2015	2017	63 585,76	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	60,68%
1.1.1.2	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2017	1 919,60	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00%	1 001,00	47,85%
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	239 707,50	45 613,00	45 613,00	0,00	0,00%	159 522,00	33,45%
1.1.1.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	1 216 702,52	22 126,00	22 126,00	0,00	0,00%	1 216 427,00	0,02%
1.1.1.5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.		2007	2018	2 865 305,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2018	135 000,00	131 000,00	100 686,36	40 000,00	39,73%	133 686,36	30,60%
1.1.1.7	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2015	2017	131 520,00	145 000,00	131 520,00	131 519,74	100,00%	131 520,00	100,00%
1.1.1.8	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	97 050,00	97 050,00	97 050,00	10 000,00	10,30%	97 050,00	10,30%
1.1.1.9	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.		2017	2019	120 168,76	0,00	0,00	0,00	-	120 168,76	0,00%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2017	189 945,93	34 930,00	49 483,00	40 802,74	82,46%	49 483,00	95,43%
1.1.1.11	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	128 248,69	2 772,00	4 241,00	4 239,34	99,96%	4 241,00	100,00%
1.1.1.12	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	632 705,47	100 000,00	176 816,00	176 283,42	99,70%	176 816,00	99,92%
1.1.1.13	Wyprodukowane w Europie program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	101 430,01	21 560,00	43 427,00	35 650,79	82,09%	43 427,00	92,33%
1.1.1.14	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2017	4 128,00	2 064,00	4 128,00	0,00	0,00%	4 128,00	0,00%
1.1.1.15	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2019	8 810,00	0,00	0,00	0,00	-	6 150,00	30,19%
1.1.1.16	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	4 800,00	0,00%
1.1.1.17	Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	69 426,64	34 714,00	46 766,00	16 868,76	36,07%	46 766,00	56,94%
1.1.1.18	Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	280 346,44	261 547,00	274 882,00	259 203,20	94,30%	274 882,00	94,41%
1.1.1.19	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu program Erasmus+	CS2.2.	2016	2017	228 051,87	215 080,00	225 872,00	181 934,17	80,55%	225 872,00	80,73%
1.1.1.20	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	158 018,60	68 791,00	81 230,00	42 208,66	51,96%	81 230,00	75,31%
1.1.1.21	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	197 825,88	104 002,00	151 318,00	89 848,86	59,38%	151 318,00	68,93%
1.1.1.22	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	277 872,15	146 805,00	220 755,00	93 546,57	42,38%	220 755,00	54,22%
1.1.1.23	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	35 495,00	23 017,00	19 329,00	5 300,00	27,42%	23 017,00	50,09%
1.1.1.24	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	1 170 358,57	467 500,00	627 164,00	78 079,29	12,45%	1 161 851,00	7,40%
1.1.1.25	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.	2016	2018	108 231,40	34 744,00	40 169,00	16 546,00	41,19%	87 512,00	34,43%
1.1.1.26	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.	2016	2019	134 504,09	20 000,00	86 636,00	23 086,70	26,65%	126 636,00	23,01%
1.1.1.27	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	849 682,00	500 000,00	683 800,00	329 694,41	48,22%	826 482,00	41,53%
1.1.1.28	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2017	102 012,00	99 012,00	102 012,00	62 027,20	60,80%	102 012,00	60,80%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.29	Razem osiągniemy więcej... Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2016	2017	89 435,00	65 340,00	89 435,00	78 885,08	88,20%	89 435,00	88,20%
1.1.1.30	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	69 893,00	90 000,00	58 739,00	35 589,27	60,59%	69 893,00	50,92%
1.1.1.31	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.		2017	2018	123 648,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00%	123 648,00	0,00%
1.1.1.32	Otwarci na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	151 927,00	0,00	32 332,00	0,00	0,00%	151 927,00	0,00%
1.1.1.33	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2015	2018	835 510,55	360 844,00	401 105,00	162 051,06	40,40%	656 569,00	40,81%
1.1.1.34	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 868 365,80	830 899,00	844 379,00	446 996,91	52,94%	844 379,00	78,73%
1.1.1.35	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	901 171,00	618 544,00	618 544,00	193 874,55	31,34%	901 171,00	21,51%
1.1.1.36	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	4 869,57	40,58%	12 000,00	40,58%
1.1.1.37	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2009	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00%
1.1.1.38	Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2.		2015	2017	799 881,88	788 005,00	788 005,00	507 880,36	64,45%	788 005,00	64,98%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 209 562 442,39</b>	<b>59 150 266,00</b>	<b>40 982 330,39</b>	<b>8 133 731,73</b>	<b>19,85%</b>	<b>220 221 896,30</b>	<b>82,47%</b>
1.1.2.1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji Fundusz Spójności	CS2.2.	Urząd Miejski	2015	2017	63 960,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	23 985,00	100,00%
1.1.2.2	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	1 414 981,00	1 383 001,00	1 003 001,00	0,00	0,00%	1 383 001,00	2,26%
1.1.2.3	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2019	215 000,00	0,00	35 000,00	30 996,00	88,56%	215 000,00	14,42%
1.1.2.4	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	137 998,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.5	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	926 343,77	778 253,00	778 253,00	646 857,00	83,12%	876 653,00	75,19%
1.1.2.6	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.		2007	2018	953 960 759,65	1 700 000,00	2 589 945,00	1 905 032,24	73,55%	4 289 945,00	99,75%
1.1.2.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS.3.2.		2013	2019	14 226 418,10	3 384 878,00	3 653 735,00	0,00	0,00%	12 486 005,02	12,23%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	CS3.2.	Urząd Miejski	2012	2019	27 769 260,75	13 501 681,00	8 729 275,39	4 204 905,09	48,17%	21 714 914,28	36,94%
1.1.2.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	CS3.2.		2014	2020	8 348 662,50	0,00	425 444,00	367 232,00	86,32%	6 327 307,00	28,61%
1.1.2.10	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2018	2 163 116,27	1 559 660,00	1 432 427,00	193 208,40	13,49%	1 572 427,00	36,24%
1.1.2.11	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2017	8 188 304,55	4 327 635,00	7 862 491,00	0,00	0,00%	7 862 491,00	3,98%
1.1.2.12	Równy szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	2 171 938,00	0,00	0,00	0,00	-	2 171 938,00	0,00%
1.1.2.13	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	4 995 202,00	2 007 576,00	2 007 576,00	30 750,00	1,53%	4 995 202,00	0,62%
1.1.2.14	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	30 590,92	0,00	16 441,00	1 000,00	6,08%	16 441,00	49,52%
1.1.2.15	Uczeń w centrum uwagi Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	39 965,68	0,00	33 570,00	0,00	0,00%	33 570,00	16,00%
1.1.2.16	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2017	28 905,10	0,00	7 754,00	0,00	0,00%	7 754,00	73,17%
1.1.2.17	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2019	130 951,00	0,00	130 951,00	73 860,50	56,40%	130 951,00	56,40%
1.1.2.18	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	30 000 002,00	29 980 322,00	9 064 423,00	0,00	0,00%	29 980 322,00	0,07%
1.1.2.19	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2019	152 698 611,22	0,00	2 684 784,00	655 905,50	24,43%	124 851 173,00	18,67%
1.1.2.20	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach - I etap	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2015	2020	2 051 471,53	503 275,00	503 275,00	0,00	-	1 282 817,00	37,47%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 127.545,76 zł, z czego środki z funduszu 107.595,68 zł. Środki wydatkowane na aktualizację programu poprzez przeprowadzenie procedury oddziaływania założeń programu na środowisko. Poniesiono wydatki na poziomie 48,96%.
- **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.416.900,60 zł, w tym środki z funduszu 1.177.181,81 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.200.000,00 zł, z czego środki z funduszu 1.020.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny w wysokości 215.000,00 zł. Środki wydatkowane na opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą finansową. Poniesiono wydatki na poziomie 88,56%.
- **„Śląska Karta Usług Publicznych”**, umowa dotycząca realizacji projektu została zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy KZK GOP Katowice – Liderem Projektu, a jego Partnerami, w tym Miastem Gliwice. Wartość projektu dla miasta wynosi 377.705,85 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.143.046,29 zł, w tym środki z funduszu 1.474.431,55 zł. Środki wydatkowane na zakup serwera aplikacyjnego oracle oraz infrastruktury informatycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 80,82%.
- **„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”**, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 956.826.065,17 zł, w tym środki z funduszu 443.862.340,13 zł. Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji, zgodnie z Porozumieniami w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTS oraz w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych, udzielonej dla odcinków drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach oraz zgodnie z umową w sprawie udzielenia miastu Gliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną, wypłaty odszkodowań, analizę porealizacyjną oraz zarządzanie. Poniesiono wydatki na poziomie 73,55 %.
- **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 14.226.418,10 zł, z czego środki z funduszu 4.183.004,42 zł. Zawarto umowy na wymianę oświetlenia sodowego na LED na Osi Politechniki oraz przebudowę oświetlenia ulic Wrocławskiej i Częstochowskiej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”**, projekt

realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 27.769.260,75 zł, z czego środki z funduszu 18.954.446,68 zł. Środki wydatkowano na przebudowy przepustów, kanalizacji deszczowej oraz na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz inżyniera rezydenta. Poniesiono wydatki na poziomie 48,17%.

- **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 42.733.881,14 zł, z czego środki z funduszu 29.769.958,51 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny w wysokości 8.348.662,50 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Poniesiono wydatki na poziomie 86,32%.
- **„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.298.116,27 zł, z czego środki z funduszu 1.794.131,85 zł. Środki wydatkowano na zapłatę wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego w zakresie procedur planistycznych. Zawarto również umowy na wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu oraz pokrycia terenu, skaningu laserowego, zdjęć ukośnych oraz na inżyniera projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 15,21%.
- **„Czas na zmiany II”**, projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach (1.868.365,80 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.885,80 zł, z czego środki z funduszu 1.699.901,80 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu oraz zorganizowanie wizyt studyjnych, briefingów z pracodawcami, doradztwa zawodowego. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Usługi społeczne na start – usługi świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”**, projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach (901.171,00 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 998.221,00 zł z czego środki z funduszu 928.345,00 zł. Środki wydatkowano na zorganizowanie warsztatów dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 10,30%.
- **„Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych. Całkowita wartość projektu wynosi 800.500,00 zł, z czego środki z funduszu 680.425,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny w wysokości 120.168,76 zł. Realizacja projektu planowana jest od 2018 roku.

### Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **„Odkrywamy Europę”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2017 przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 189.945,93 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia, organizację

wyjazdów do Hiszpanii i Rumunii, organizację wycieczki dla uczniów, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na udział w kursie języka angielskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 82,46%.

- **Energetyka solarna – jasne jak słońce**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 128.248,69 zł, z czego środki z funduszu 123.648,09 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenie za obsługę księgową projektu oraz zakup materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 99,96%.
- **„Europejski Staż Szansą na Przyszłość**”, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Całkowita wartość projektu wynosi 632.705,47 zł, z czego środki z funduszu 618.315,71 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdów do Hiszpanii, organizację kursu z języka hiszpańskiego i angielskiego, zakup notebooka, tabletu graficznego, gablot, szaf archiwizacyjnych, flipchartów oraz materiałów promocyjnych, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń oraz na obsługę i rozliczenie projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 99,70 %.
- **„Wyprodukowane w Europie**”, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 101.430,01 zł. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, zakup biletów wstępu do instytucji kultury oraz pokrycie kosztów transportu oraz pobytu uczestników w Holandii, Brukseli, Monachium. Poniesiono wydatki na poziomie 82,09%.
- **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach**”, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu wynosi 8.192.432,55 zł, z czego środki z funduszu 3.181.315,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Całkowita wartość projektu wynosi 4.391.866,37 zł, z czego środki z funduszu 2.132.855,16 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny w wysokości 2.180.748,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej**”, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 5.000.002,00 zł, z czego środki z funduszu 4.165.585,00 zł. Środki wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego przebudowy hali magazynowej na pomieszczenia dydaktyczne. Poniesiono wydatki na poziomie 1,53%.
- **„Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne**”, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 69.426,64 zł. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w międzynarodowym spotkaniu w Grecji. Poniesiono wydatki na poziomie 36,07%
- **Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia**”, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2017 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Wartość projektu w wynosi 280.346,44 zł, z czego środki z funduszu 268.346,44 zł.

Środki wydatkowane na zakup słowników, materiałów biurowych, zapłatę wynagrodzenia za koordynację projektu oraz pokrycie kosztów transportu i pobytu uczestników projektu. Poniesiono środki na poziomie 94,30%.

- **„Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w wynosi 228.051,87 zł, z czego środki z funduszu 220.080,87 zł. Środki wydatkowane na zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu, pokrycie kosztów transportu i pobytu, wynagrodzenie dla nauczycieli j. niemieckiego oraz opłaty za kursy językowe. Poniesiono wydatki na poziomie 80,55%.
- **„Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Górnśląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 188.609,52 zł, z czego środki z funduszu 188.594,52 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oraz dydaktycznej, montaż zestawu interaktywnego, wyposażenie sali lekcyjnej oraz organizację wycieczki do Krakowa. Poniesiono wydatki na poziomie 44,24%.
- **„Uczeń w centrum uwagi”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Szkołę Podstawową nr 32. Całkowita wartość projektu wynosi 237.791,56 zł, z czego środki z funduszu 237.772,56 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej i dydaktycznej, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przyrodniczej. Poniesiono wydatki na poziomie 48,60%.
- **„Sukces w zasięgu reki – spróbuj i TY”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Całkowita wartość projektu wynosi 306.777,25 zł, z czego środki z funduszu 306.777,25 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenie dla kadry zarządzającej i dydaktycznej, zakup pomocy naukowych, opłaty związane z instalacją, konfiguracją i administracją platformą Modle oraz szkolenia dla uczestników. Poniesiono wydatki na poziomie 40,94%.
- **„Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Wartość projektu w całości finansowego ze środków funduszu wynosi 35.495,00 zł. Środki wydatkowane na szkolenia związane z podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 27,42%.
- **„Szkoła – Pracodawcy – Uczelnia – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2019 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.301.309,57 zł, z czego środki z funduszu 1.301.280,57 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenie dla kadry dydaktycznej, organizację egzaminów zawodowych, pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem kanału informacyjnego, zakup odbiornika GPS oraz odzieży roboczej dla uczniów. Poniesiono wydatki na poziomie 20,04%.
- **„Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 108.231,40 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu i pobytu uczestników w Budapeszcie oraz ubezpieczenie. Poniesiono wydatki na poziomie 41,19%.
- **„Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2016-2019 przez Gimnazjum Nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 134.504,09 zł. Środki wydatkowane na organizację Międzynarodowych Spotkań Projektowych oraz organizację wyjazdu do Dusseldorfu w ramach szkoły letniej. Poniesiono wydatki na poziomie 26,65%.

- **„Europejskie praktyki spełniają marzenia”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Całkowita wartość projektu wynosi 849.682,00 zł, z czego środki z funduszu 842.682,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta projektu, zakup biletów lotniczych do Portugalii, organizację kursów języka niemieckiego i angielskiego, zakup notebooka, kart pamięci, notesu elektronicznego i materiałów biurowych, organizację pobytu w Irlandii i Niemczech. Poniesiono wydatki na poziomie 48,22%.
- **„Kształtujemy naszą zawodową przyszłość”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 102.012,00 zł, z czego środki z funduszu 99.012,00 zł. Środki wydatkowano na organizację szkolenia w Dreźnie oraz warsztatów psychologiczno-pedagogicznych, wynagrodzenie dla opiekuna grupy, zakup aparatu fotograficznego oraz materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 60,80%.
- **„Razem osiągniemy więcej...”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Całkowita wartość projektu wynosi 89.435,00 zł, z czego środki z funduszu 88.935,00 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu do Warszawy, organizację wyjazdu i pobytu uczestników na Malcie oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 88,20%.
- **„Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016-2018 przez Szkołę Podstawową nr 14. Całkowita wartość projektu wynosi 69.893,00 zł, z czego środki z funduszu 68.893,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup laptopów, pendrive'ów, organizację wyjazdów na szkolenie, ubezpieczenie uczestników. Poniesiono wydatki na poziomie 60,59%.
- **„Czysta energia dla Europejczyków”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w całości finansowana ze środków z funduszu wynosi 123.648,00 zł. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie podpisywania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową nr 41. Wartość projektu w całości finansowana ze środków z funduszu, wynosi 151.927,00 zł. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie podpisywania. Nie poniesiono wydatków.

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- **„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Centrum Społecznego Rozwoju, Miastem Dąbrowa Górnicza, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 835.510,55 zł, z czego środki z funduszu 574.520,55 zł. Środki wydatkowano na organizację szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu, drukowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla doradcy ds. prawnych i księgowych. Poniesiono wydatki na poziomie 40,40%.



## Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **„Czas na zmiany II”**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach (131.520,00 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.885,80 zł, z czego środki z funduszu 1.699.901,80 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług, wynajem lokali oraz na wynagrodzenia w ramach pracy socjalnej. Poniesiono wydatki na poziomie 52,94%.
- **„Usługi społeczne na start – usługi świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach (97.050,00 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 998.221,00 zł, z czego środki z funduszu 928.345,00 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług oraz na wypłatę wynagrodzenia w ramach pracy socjalnej. Poniesiono wydatki na poziomie 31,34%.

## Zarząd Dróg Miejskich

- **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 30.012.002,00 zł, z czego środki z funduszu 25.500.001,00 zł. Środki wydatkowano na przetłumaczenie części dokumentacji przetargowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,05%.
- **„Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 152.713.611,22 zł, z czego środki z funduszu 116.729.911,03 zł. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia wynikające z wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz na wykonanie zmian w projektach wykonawczych. Poniesiono wydatki na poziomie 24,43%.

## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- **„Mieszkania na start”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 799.881,88 zł, z czego środki z funduszu 679.899,35 zł. Środki wydatkowano na wymianę i naprawę wykładzin podłogowych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę lub budowę nowych instalacji grzewczych i urządzeń sanitarnych. Poniesiono wydatki na poziomie 64,45%.
- **„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap I”**, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na wkład własny w wysokości 2.051.471,53 zł. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie zostało zawieszono do czasu określenia przez Urząd Marszałkowski możliwych form wsparcia oraz zasad przyznania dofinansowania dla realizacji projektu. Nie poniesiono wydatków.

### **3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-privatnym.**

Nie realizowano żadnych wydatków z tytułu projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

### 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 436 025 717,00</b>	<b>221 644 585,00</b>	<b>238 534 325,00</b>	<b>82 018 459,22</b>	<b>34,38%</b>	<b>777 860 259,59</b>	<b>51,54%</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>118 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 450,00</b>	<b>629,21</b>	<b>2,21%</b>	<b>118 450,00</b>	<b>0,53%</b>	
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.	Urząd Miejski	2017	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00%
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00%
1.3.1.3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	28 450,00	0,00	28 450,00	629,21	2,21%	28 450,00	2,21%
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000,00	0,00%
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 435 907 267,00</b>	<b>221 644 585,00</b>	<b>238 505 875,00</b>	<b>82 017 830,01</b>	<b>34,39%</b>	<b>777 741 809,59</b>	<b>51,55%</b>	
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski	2013	2017	9 983,00	2 718,00	2 718,00	2 260,24	83,16%	2 718,00	95,41%
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Portowej	CS1.1.		2016	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	0,00%
1.3.2.3	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.		2016	2018	109 584,00	36 528,00	36 528,00	36 528,00	100,00%	74 406,00	65,43%
1.3.2.4	Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT	CS2.3.		2016	2017	189 420,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%	189 420,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.		2005	2017	65 226 505,31	95 285,00	95 285,00	95 284,11	100,00%	95 285,00	100,00%
1.3.2.6	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S.Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3		2012	2017	1 286 464,69	0,00	133 343,00	133 342,04	100,00%	133 343,00	100,00%
1.3.2.7	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2010	2017	1 116 020,73	0,00	10 773,00	10 772,24	99,99%	10 773,00	100,00%
1.3.2.8	Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2012	2017	14 461 767,67	3 530 284,00	2 832 201,00	840 457,26	29,68%	2 832 201,00	86,23%
1.3.2.9	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.		2013	2017	1 529 964,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	1,96%
1.3.2.10	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2019	9 559 999,55	1 429 323,00	1 429 323,00	59 003,42	4,13%	9 249 323,00	3,87%
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	CS1.3.		2016	2017	900 000,00	900 000,00	900 000,00	46 678,50	5,19%	900 000,00	5,19%
1.3.2.12	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3		2014	2017	3 259 910,38	327 545,00	327 545,00	312 703,16	95,47%	327 545,00	99,54%
1.3.2.13	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	1 148 889,28	1 100 000,00	1 100 000,00	62 660,82	5,70%	1 100 000,00	9,71%
1.3.2.14	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2014	2017	1 817 532,56	2 100 000,00	1 807 243,00	0,00	0,00%	1 807 243,00	0,57%
1.3.2.15	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.		2014	2017	2 765 351,78	2 765 000,00	2 765 000,00	1 527 671,73	55,25%	2 765 000,00	55,26%
1.3.2.16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2017	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00%
1.3.2.17	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2018	417 335 096,24	106 734 940,00	109 283 796,00	46 839 666,57	42,86%	113 965 713,00	83,92%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2015	2018	459 963,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	2,17%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ9.4.3	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00%
1.3.2.20	Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	CS2.2.	2016	2017	182 971,68	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	1,62%
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	922 140,00	922 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	922 140,00	0,00%
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2018	917 220,00	917 220,00	19 803,00	0,00	0,00%	917 220,00	0,00%
1.3.2.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2017	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00%
1.3.2.24	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2017	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00%
1.3.2.25	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00%
1.3.2.26	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2.	2014	2020	150 534 277,10	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00%	150 200 000,00	0,22%
1.3.2.27	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2017	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	165 000,00	0,00%
1.3.2.28	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.	2016	2017	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa budynku Szpitala Miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2020	119 700 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%	119 700 000,00	0,00%
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	OŚ9.4.3	2016	2018	459 800,00	209 800,00	209 800,00	14 514,00	6,92%	459 800,00	3,16%
1.3.2.31	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2017	1 536 049,00	0,00	1 490 049,00	0,00	0,00%	1 490 049,00	2,99%
1.3.2.32	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2./CS3.1.	2011	2017	177 241 355,67	610 000,00	10 757 427,00	10 567 687,22	98,24%	10 757 427,00	99,89%
1.3.2.33	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2018	19 363 088,23	8 020 000,00	8 020 000,00	7 999 250,00	99,74%	16 230 000,00	57,49%
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2017	7 522 428,57	3 052 580,00	3 052 580,00	1 700 950,82	55,72%	3 052 580,00	82,03%
1.3.2.35	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2017	2 208 066,99	387 256,00	387 256,00	0,00	0,00%	387 256,00	82,46%
1.3.2.36	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej i wykonanie zabudowy szatni	OŚ9.4.3/CS3.1.	2016	2017	550 508,00	538 823,00	538 823,00	11 925,99	2,21%	538 823,00	4,29%
1.3.2.37	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2	2010	2017	55 801 072,78	8 000 000,00	8 000 000,00	2 312 568,96	28,91%	8 000 000,00	89,81%
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2	2014	2021	4 206 600,00	256 578,00	256 578,00	0,00	0,00%	4 096 638,00	2,61%
1.3.2.39	Budowa suchego polderu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2	2014	2021	32 569 785,50	412 850,00	412 850,00	0,00	0,00%	32 392 850,00	0,54%
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2.	2014	2017	144 894,00	72 447,00	72 447,00	0,00	0,00%	72 447,00	50,00%
1.3.2.41	Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	CS3.2.	2014	2017	332 954,00	332 954,00	332 954,00	0,00	0,00%	332 954,00	0,00%
1.3.2.42	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	CS3.2.	2014	2017	431 484,00	100 000,00	139 605,00	0,00	0,00%	139 605,00	67,65%
1.3.2.43	Przebudowa szaleatów na terenie miasta	CS1.3.	2016	2017	391 584,66	353 877,00	353 877,00	333 876,12	94,35%	353 877,00	94,89%
1.3.2.44	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ9.4.2	2014	2021	5 126 160,00	540 500,00	540 500,00	139 974,00	25,90%	5 081 660,00	3,60%
1.3.2.45	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.	2014	2017	566 673,47	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	290 000,00	48,82%
1.3.2.46	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ9.4.2	2014	2021	5 817 720,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%	5 768 720,00	0,84%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.47	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.	Urząd Miejski	2016	2018	83 394,00	83 394,00	56 580,00	0,00	0,00%	83 394,00	0,00%
1.3.2.48	Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej	CS3.1.		2016	2017	95 202,00	73 800,00	95 202,00	0,00	0,00%	95 202,00	0,00%
1.3.2.49	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	651 660,00	0,00	305 277,00	221,92	0,07%	651 660,00	0,03%
1.3.2.50	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	1 439 323,00	0,00	683 820,00	497,10	0,07%	1 439 323,00	0,03%
1.3.2.51	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ9.4.3.		2017	2018	314 258,00	0,00	155 206,00	109,47	0,07%	314 258,00	0,03%
1.3.2.52	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2017	1 591 052,72	500 000,00	541 325,00	271 568,20	50,17%	541 325,00	83,05%
1.3.2.53	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2013	2017	2 089 158,04	500 000,00	543 054,00	6 284,00	1,16%	543 054,00	74,31%
1.3.2.54	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.		2010	2017	4 348 371,18	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	270 000,00	93,79%
1.3.2.55	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.		2014	2017	2 993 530,77	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	83,30%
1.3.2.56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.		2014	2017	1 494 346,29	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	66,54%
1.3.2.57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F.Żwirki i S.Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2016	2017	876 887,30	550 000,00	550 000,00	65 143,95	11,84%	550 000,00	44,71%
1.3.2.58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.		2016	2017	655 531,73	350 000,00	350 000,00	165 022,75	47,15%	350 000,00	71,78%
1.3.2.59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S.Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	CS3.3.		2016	2017	457 973,50	250 000,00	250 000,00	11 983,00	4,79%	250 000,00	48,03%
1.3.2.60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2016	2017	706 129,84	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	15,03%
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J.Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.		2017	2018	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3 700 000,00	0,00%
1.3.2.62	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika (w latach 2015-2016 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS2.1.		2015	2017	146 720,60	128 000,00	128 000,00	4 674,00	3,65%	128 000,00	15,95%
1.3.2.63	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.		2016	2017	103 738,00	90 000,00	90 000,00	43 254,03	48,06%	90 000,00	54,94%
1.3.2.64	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	CS3.3.		2016	2017	93 210,17	0,00	48 500,00	48 499,99	100,00%	48 500,00	100,00%
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.		2016	2017	197 747,11	0,00	14 477,00	0,00	0,00%	14 477,00	92,68%
1.3.2.66	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	CS3.3.		2015	2017	366 636,00	0,00	34 724,00	0,00	0,00%	34 724,00	90,53%
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych	CS3.3.	2016	2017	476 753,00	0,00	146 938,00	146 937,05	100,00%	146 938,00	100,00%	
1.3.2.68	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	CS2.2.	2016	2017	350 000,00	150 000,00	350 000,00	15 990,00	4,57%	350 000,00	4,57%	
1.3.2.69	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2015	2017	547 409,42	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	76,25%
1.3.2.70	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OŚ9.4.1		2012	2019	8 040 416,02	0,00	0,00	0,00	-	8 000 000,00	0,50%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.71	Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	OS9.4.1	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2017	123 855,00	108 855,00	108 855,00	0,00	0,00%	108 855,00	12,11%
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	OŚ9.4.1/CS1.3.		2016	2018	7 938 845,00	5 000 000,00	5 137 985,00	0,00	0,00%	7 837 985,00	1,27%
1.3.2.73	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.		2007	2020	31 651 983,10	0,00	0,00	0,00	-	29 870 000,00	5,63%
1.3.2.74	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	2 554 343,14	118 322,00	118 322,00	112 400,00	95,00%	2 495 892,00	6,69%
1.3.2.75	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2./CS3.2.		2009	2020	1 880 476,00	0,00	0,00	0,00	-	1 300 000,00	30,87%
1.3.2.76	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.		2011	2017	3 009 690,63	1 700 000,00	1 700 000,00	1 145 444,87	67,38%	1 700 000,00	81,57%
1.3.2.77	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2018	3 376 906,52	921 400,00	946 400,00	0,00	0,00%	3 265 000,00	3,31%
1.3.2.78	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2020	27 122 263,33	2 030 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00%	26 630 000,00	1,81%
1.3.2.79	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2019	464 130,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	61,22%
1.3.2.80	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2019	9 227 450,87	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%	9 050 000,00	1,92%
1.3.2.81	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./CS3.2.	2012	2019	1 274 910,90	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00%	1 221 000,00	4,23%	
1.3.2.82	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2012	2019	11 316 545,00	0,00	0,00	0,00	-	11 000 000,00	2,80%	
1.3.2.83	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.2./CS3.2.	2012	2018	3 593 894,60	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	2,61%	
1.3.2.84	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.	2012	2017	8 063 778,33	0,00	293 723,00	0,00	0,00%	293 723,00	96,36%	
1.3.2.85	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	5 196 969,92	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	3,79%
1.3.2.86	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	5 471 656,90	0,00	0,00	0,00	-	5 326 000,00	2,66%
1.3.2.87	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieszczka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	5 736 193,22	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%	5 562 500,00	3,03%
1.3.2.88	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./CS3.2.		2012	2017	2 843 845,18	2 733 750,00	2 733 750,00	5 781,00	0,21%	2 733 750,00	4,07%
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2019	3 328 295,49	0,00	0,00	0,00	-	3 101 250,00	6,82%
1.3.2.90	Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2./CS3.2.		2012	2020	40 435 485,00	0,00	0,00	0,00	-	40 350 000,00	0,21%
1.3.2.91	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	5 980 244,20	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	5 800 000,00	3,01%
1.3.2.92	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2017	27 396 319,66	18 000 000,00	16 996 277,00	5 773 626,49	33,97%	16 996 277,00	59,04%
1.3.2.93	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./CS3.2.		2013	2017	1 143 050,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	3,77%
1.3.2.94	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.		2014	2017	1 268 910,90	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	5,43%
1.3.2.95	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS3.2.	2014	2017	676 931,93	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	620 000,00	8,41%	
1.3.2.96	Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2017	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	0,00%	
1.3.2.97	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010	2018	4 709 615,67	4 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	4 600 000,00	2,33%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2017	wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.98	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	CS3.2.	2015	2018	850 086,00	40 000,00	40 000,00	37 207,50	93,02%	840 000,00	5,56%
1.3.2.99	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.	2014	2017	2 074 389,90	1 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00%	1 950 000,00	6,00%
1.3.2.100	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.	2014	2017	2 086 050,68	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	4,13%
1.3.2.101	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2015	2017	854 920,00	850 000,00	850 000,00	13 530,00	1,59%	850 000,00	2,16%
1.3.2.102	Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemiećkiczej	CS1.2./CS3.2.	2015	2017	255 348,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00%	216 480,00	15,22%
1.3.2.103	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.	2010	2019	5 306 155,00	0,00	0,00	0,00	-	5 200 000,00	2,00%
1.3.2.104	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS1.2./CS3.2.	2009	2017	2 413 594,98	550 000,00	55 000,00	26 629,11	48,42%	55 000,00	98,82%
1.3.2.105	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2017	416 272,00	250 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	310 000,00	25,53%
1.3.2.106	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2017	315 046,10	250 631,00	250 631,00	0,00	0,00%	250 631,00	20,45%
1.3.2.107	Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	CS1.2./CS3.2.	2012	2017	1 260 660,00	1 200 000,00	1 200 000,00	21,60	0,00%	1 200 000,00	4,81%
1.3.2.108	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.	2009	2020	10 377 049,14	0,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	51,82%
1.3.2.109	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2019	30 473 346,33	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	29 800 000,00	2,21%
1.3.2.110	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2019	5 467 790,40	0,00	0,00	0,00	-	4 900 000,00	10,38%
1.3.2.111	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J.Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	CS1.2./CS3.2.	2016	2017	2 220 319,60	2 200 000,00	2 200 000,00	65 288,40	2,97%	2 200 000,00	3,86%
1.3.2.112	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	CS3.2.	2016	2018	6 014 493,26	0,00	1 362 550,00	263 712,00	19,35%	5 922 550,00	5,91%
1.3.2.113	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.	2017	2018	1 079 660,59	0,00	841 050,00	9 895,05	1,18%	1 079 660,59	0,92%
1.3.2.114	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	CS3.2.	2016	2017	305 375,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00%	290 000,00	5,03%
1.3.2.115	Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	CS2.2.	2016	2017	472 004,00	397 004,00	397 004,00	201 836,00	50,84%	397 004,00	58,65%
1.3.2.116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	CS3.2.	2016	2017	410 381,00	395 381,00	395 381,00	345 077,33	87,28%	395 381,00	87,74%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości”**, wykonano podział działki w obrębie Żerniki. Poniesiono wydatki na poziomie 83,16% tegorocznego planu.
- **„Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma”**, dokonano rocznej opłaty za drugi rok użytkowania licencji. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”**, realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2016 r. Środki wydatkowane w roku bieżącym wynikają z zawartej umowy dotyczącej umowy na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2014 r. Środki wydatkowane w roku bieżącym wynikają z wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego zmiarkowania kar umownych naliczonych wykonawcy za nieterminową realizację robót budowlanych i nieterminowe usuwanie wad przedmiotu umowy. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych”**, realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2013 r. Środki wydatkowane w roku bieżącym wynikają z wyroku Sądu Okręgowego dotyczącego umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Poniesiono wydatki na poziomie 99,99% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Roboty budowlane zostały zakończone, trwają prace porządkowe. Aktualnie realizowana jest umowa na wykonanie uzupełniających ogrodzeń, nawierzchni zabezpieczających i zabezpieczeń terenu oraz umowa na dostawę osprzętu sportowego. Trwa postępowanie przetargowe na dostawę dodatkowego umeblowania, wyposażenia magazynowego i sanitarnego, a także przygotowywane jest postępowanie na wykonanie oświetlenia treningowego i realizację zaleceń PZLA w zakresie doposażenia obiektu w infrastrukturę bezpieczeństwa. Poniesiono wydatki na poziomie 29,68% tegorocznego planu.
- **„Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zawartą w 2016 r. dotyczącą realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, trwają prace projektowe. W trakcie jest również procedura pozyskania pozwolenia wodno-prawnego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Gliwickie Centrum Umiejętności”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono realizację umowy dotyczącej wykonania aplikacji mobilnej. Trwają roboty budowlane tj. roboty ziemne oraz budowa infrastruktury elektroenergetycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 4,13% tegorocznego planu.
- **„Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali OSiR”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy zawartej w 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych. Poniesiono wydatki na poziomie 5,19% tegorocznego planu.



- **„Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25”**, przedsięwzięcie zakończone 30 stycznia br. Poniesiono wydatki na poziomie 95,47% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy zawartej w 2016 r. trwają roboty budowlane obejmujące m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, koszykówki, bieżni prostej 4-torowej, bieżni do skoku w dal, oświetlenia terenu, odwodnienia, ogrodzenia i małej architektury. Poniesiono wydatki na poziomie 5,70% tegorocznego planu.
- **„Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy zawartej 14 kwietnia br. trwają roboty budowlane obejmujące m.in. budowę boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej/nożnej, bieżni prostej 4-torowej, bieżni do skoku w dal, oświetlenia terenu, odwodnienia, ogrodzenia i małej architektury. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy zawartej 30 stycznia br. trwają roboty budowlane na poszczególnych odcinkach trasy. Poniesiono wydatki na poziomie 55,25% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 11 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2013 r. w hali głównej zakończono prace związane m.in. z elewacjami, fasadą, glazurą, izolacją termiczną, tynkami wewnętrznymi, balustradami, zamontowano trybuny mobilne, krzeselka, bramy i drzwi. Windy i schody ruchome zostały wykonane w 99,00%. Zakończono prace konstrukcyjne i budowlane na hali treningowej oraz budynku fitness. Zakończono również prace wykończeniowe (nawierzchnia), przy sieci i instalacjach sanitarnych, instalacjach niskoprądowych, a także instalacji elektrycznej zewnętrznej. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej wykonano w 80,00%, natomiast instalacji elektrycznej grzewczej w 99,00%. 24 maja br. wykonawcy zlecono dodatkowo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji transformatorowej 2000 kVA i rozbudową systemów elektrycznych na potrzeby transmisji TV i zasilenia nowych systemów AV. Ponadto zrealizowano umowę dotyczącą przyłączy teletechnicznych hali od strony ul. Kujawskiej i ul. Akademickiej. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące budowy systemów łączności służb i WiFi. W ramach realizacji inwestycji w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przekazano środki na zakup dodatkowego wyposażenia. Poniesiono wydatki na poziomie 42,86% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu”**, zadanie będzie realizowane przez placówkę oświatową. Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49”**, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej – żadne nie zostało rozstrzygnięte. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu. Nie poniesiono wydatków.

- **„Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy zawartej 29 maja br. wykonano prace rozbiórkowe, a aktualnie trwają roboty ziemne. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych”**, z uwagi na niewywiązywanie się wykonawcy z obowiązków umownych, w czerwcu br. została rozwiązana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowego postępowania przetargowego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 11 maja br. (po czwartym postępowaniu przetargowym) podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 11 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 11 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 17 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór inżyniera kontraktu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy zawartej 17 marca br. wykonano ekspertyzę dotyczącą zadania. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przetargowej. Złożony został również wniosek o wycinkę drzew. Nie poniesiono wydatków.
- **„Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza”**, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej – żadne nie zostało rozstrzygnięte. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa budynku Szpitala Miejskiego”**, we współpracy z Gliwickim Centrum Medycznym przygotowano dane do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego segmentu szpitalnego oraz przebudowy istniejącego budynku szpitala. Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartymi umowami wykonano audyt energetyczny, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sporządzono analizę wykonalności. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Poniesiono wydatki na poziomie 6,92% tegorocznego planu.
- **„Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 25 maja br. zawarto umowę z wykonawcą. Nie poniesiono wydatków.
- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji zgodnie z Porozumieniami w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTS oraz w sprawie zasad finansowania usług inwestora

zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach oraz zgodnie z umową w sprawie udzielenia miastu Gliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną, wypłaty odszkodowań oraz zarządzanie. Poniesiono wydatki na poziomie 98,24% tegorocznego planu.

- **„Rozbudowa lotniska w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przekazano środki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Trwały konsultacje z GAPR Sp. z o.o. oraz Aeroklubem Gliwickim dotyczące kwestii zarządzającego lotniskiem oraz niezbędnych analiz. Poniesiono wydatki na poziomie 99,74% tegorocznego planu.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie audytu energetycznego budynku urzędu oraz dokonano aktualizacji analizy wykonalności dla przedsięwzięcia. Trwają prace budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 55,72 % tegorocznego planu.
- **„Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”**, trwa postępowanie przetargowe na modernizację pomieszczeń. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej i wykonanie zabudowy szatni”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano zabudowę szatni w budynku Ratusza. Poniesiono wydatki na poziomie 2,21% tegorocznego planu.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach W. Grodeckiego, Węglowej i Franciszkańskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 28,91% tegorocznego planu.
- **„Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy zawartej w 2014 r. trwa wykonanie opracowania projektu zbiornika retencyjnego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy zawartej w 2014 r. trwa wykonanie kolejnej części opracowania projektu suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2014 r. trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2016 r. trwa budowa nowego oświetlenia ul. Akademickiej, na odcinku od skrzyżowania ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Panewnickiej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy – Pyskowie”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 14 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przystanku kolejowego Gliwice Kopernik wraz z infrastrukturą miejską. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa szaletów na terenie miasta”**, przedsięwzięcie zakończone. Poniesiono wydatki na poziomie 94,35% tegorocznego planu.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano opinię techniczną dla dokumentacji projektowej. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie kolejnej części

dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych. Poniesiono wydatki na poziomie 25,90% tegorocznego planu.

- **„Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka od ul. Knurowskiej do granicy miasta, dla którego płatność nastąpi w II półroczu br. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego odcinka. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie kolejnej części dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2016 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej”**, zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu br.
- **„Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 29 maja br. podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania. Następnie 8 czerwca br. podpisano umowę na pełnienie funkcji operatora edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji a 27 czerwca na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (umowy dotyczą również dwóch poniższych przedsięwzięć w ramach programu ograniczania niskiej emisji). Dokonano zapłaty odsetek, za 1 miesiąc, w ramach udzielonej pożyczki. Poniesiono wydatki na poziomie 0,07% tegorocznego planu.
- **„Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 maja br. podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania. Dokonano zapłaty odsetek, za 1 miesiąc, w ramach udzielonej pożyczki. Poniesiono wydatki na poziomie 0,07% tegorocznego planu.
- **„Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 9 maja br. podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania. Dokonano zapłaty odsetek, za 1 miesiąc, w ramach udzielonej pożyczki. Poniesiono wydatki na poziomie 0,07% tegorocznego planu.

### **Jednostki Oświaty i Wychowania:**

- **„Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową podpisaną w 2016 r. trwają prace dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 50,17% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a 21 czerwca br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej. Poniesiono wydatki na poziomie 1,16% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynków”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 21 czerwca br. podpisano umowę na

modernizację instalacji elektrycznej i wymianę windy w budynku przedszkola. Nie poniesiono wydatków.

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej oraz modernizacją sal i korytarzy. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 28 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 kwietnia br. podpisano umowę dotyczącą III etapu kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 11,84% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z umową podpisaną 26 maja br. Poniesiono wydatki na poziomie 47,15% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych”** przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a 22 maja br. podpisano umowę na modernizację sal dydaktycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 4,79% tegorocznego planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a 21 czerwca br. podpisano umowę dotyczącą adaptacji pomieszczeń na lokal dla Rady Osiedla. Poniesiono wydatki na poziomie 3,65% tegorocznego planu.
- **„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z umową podpisaną 20 kwietnia br. Poniesiono wydatki na poziomie 48,06% tegorocznego planu.
- **„Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki na poziomie 100% tegorocznego planu.
- **„Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja ogrodu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki na poziomie 100% tegorocznego planu.
- **„Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a 19 czerwca br. podpisano umowę dotyczącą przebudowy węzła. Poniesiono wydatki na poziomie 4,57% tegorocznego planu.

### Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

- **„Budowa ścieżek do jazdy na rolkach”**, przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji”**, odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na odmowę PWiK Sp. z o.o. dotyczącą poboru wód gruntowych przez MZUK. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 19 maja br. zawarto umowę z wykonawcą zadania, w ramach której w I półroczu br. wytyczono alejki, wykonano ich korytowanie oraz korytowanie pod plac zabaw, wykonano część podbudowy i okablowania elektrycznego, jak również zdemontowano istniejącą małą architekturę. Dodatkowo został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Nie poniesiono wydatków.

### Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na problemy związane z odwodnieniem inwestycji, podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu zadania i w tym zakresie opracowano dokumentację projektową. Poniesiono wydatki na poziomie 95% tegorocznego planu.
- **„Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zawartą w 2016 r. wybudowano nowe przesłone mostu wraz z wyposażeniem (izolacje, nawierzchnie, chodniki, bariery), odtworzono dojazdy oraz umocniono koryto rzeki. Aktualnie trwają prace odbiorowe. Poniesiono wydatki na poziomie 67,38% tegorocznego planu.
- **„Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie zarówno dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak i dokumentacji projektowej. Z uwagi na nienormatywną odległość pomiędzy skrzyżowaniami, zaistniała konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, który nie został jeszcze rozpatrzony. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie podziału istniejącej dokumentacji projektowej w celu rozdzielenia inwestycji na dwa etapy realizacyjne – budowę ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Bojkowską oraz budowę obwodnicy od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej wraz z drogami dojazdowymi. Nie poniesiono wydatków.
- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę, który opracuje mapy wypadków drogowych oraz raporty bezpieczeństwa drogowego. Umowa została zawarta 21 czerwca br. i obejmuje wykonanie map i raportów za lata 2016, 2017 i 2018. Nie poniesiono wydatków.

- **„Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, a aktualnie trwają prace związane z podziałem nieruchomości. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostanie złożony wspólnie z drugim etapem budowy południowej części obwodnicy miasta, tj. od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Przebudowa ul. Akademickiej”**, realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2015 r. Środki zaplanowane w roku bieżącym są związane z rozstrzygnięciem sądowym sporu dotyczącego umowy na pełnienie funkcji Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Złożono apelację od wyroku sądu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”**, trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której nastąpi wypłata odszkodowań ze nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zawartą w 2016 r. dokonano aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy istniejącego skrzyżowania oraz przygotowano wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,21% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I”**, trwają prace przygotowawcze do realizacji I etapu zadania tj. przebudowy odcinka ul. gen. W. Andersa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Mieszka I, celem przygotowania do włączenia czwartego wlotu planowanego połączenia z ul. Kozielską. Jego rozpoczęcie jest uzależnione od uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą drogową. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Kujawskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przebudowano i zabezpieczono wszystkie sieci infrastruktury podziemnej, trwają roboty drogowe. Do wykonania pozostały nasadzenia, dokończenie poziomej i pionowej organizacji ruchu oraz prace porządkowe. Poniesiono wydatki na poziomie 33,97% tegorocznego planu.
- **„Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej”**, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Nie poniesiono wydatków.

- **„Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zawartą 16 stycznia br. trwają prace projektowe, a równolegle podejmowane są uzgodnienia z PEC Sp. z o.o. oraz TAURON S.A. dotyczące kolizji sieci infrastruktury podziemnej z projektowaną drogą. Nie poniesiono wydatków
- **„Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa”**, zaniechano realizacji inwestycji z uwagi na wysokie koszty związane z wypłatą odszkodowań m.in. za likwidację ogródków działkowych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej”**, przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W czerwcu br. w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Kozłowskiej”**, trwają prace zmierzające do wykonania projektów zamiennych w związku z koniecznością dostosowania posiadanej dokumentacji projektowej do aktualnych przepisów prawa w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poprzez zmianę niektórych paramentów drogi. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany oraz projekt wykonawczy nowej drogi oraz skompletowano dokumentację do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z projektem wniosku. Poniesiono wydatki na poziomie 93,02% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy I etapu zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, w związku z podjęciem decyzji o skomunikowaniu parkingu drogą istniejącą na terenie stadionu odstąpiono od dalszej realizacji inwestycji. Trwające prace projektowe zostały zakończone i rozliczone wg stanu ich zaawansowania. Poniesiono wydatki na poziomie 1,59% tegorocznego planu.
- **„Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W roku bieżącym wykonano prace w zakresie oznakowania poziomego (malowanie). Poniesiono wydatki na poziomie 48,42% tegorocznego planu.
- **„Przebudowa ul. Architektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, 8 czerwca br. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Nie poniesiono wydatków.



- „Przebudowa ul. Głównej”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”, złożono odwołanie od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne dla kontynuowania przygotowania inwestycji do realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- „Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)”, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2017 r.
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowy sygnalizacji świetlnej, aktualnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 2,97% tegorocznego planu.

### Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Poniesiono wydatki na poziomie 19,00% tegorocznego planu.
- „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Poniesiono wydatki na poziomie 1,18% tegorocznego planu.
- „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne”, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 18 kwietnia br. została zawarta umowa na przebudowę pomieszczeń parteru na lokale mieszkalne. Nie poniesiono wydatków.
- „Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5”, przedsięwzięcie zrealizowano. W ramach zadania wykonano przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu położonego na II piętrze budynku. Poniesiono wydatki na poziomie 50,84% tegorocznego planu.
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny”, przedsięwzięcie zrealizowane. Poniesiono wydatki na poziomie 87,28% tegorocznego planu.