

Gliwice, 08.08.2024 r.

Sz. P.

Katarzyna Kuczyńska – Budka
Prezydent Miasta Gliwice

Dotyczy ZDM.054.27.2024.IK

21.07.2024 r. minął termin jaki otrzymał projektant na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Nowy Świat – Al. Sikornik.

Napisano w odpowiedzi z dnia 06.08.2024 r. projekt nie został jeszcze wykonany.

Są umowy, podane terminy na realizację zadania.

Co jest przyczyną opóźnień?

Czy wykonawca obciążany jest karami za nie wykonanie zadania?

Jakie to są kwoty?

Kiedy będzie wykonany projekt?

Jan Pająk
Radny Rady Miasta Gliwice